

COMMUNE DE THURET  
RENOVATION DE L'ECOLE PUBLIQUE

**PLANNING DES TRAVAUX (4 mois )**

Lots / Semaines	mois 1				mois 2				mois 3				mois 4				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Préparation	PANNEAU DE CHANTIER COMMANDE PRODUITS																R
1 - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE																	E
2 - ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR																	C
3 - MENUISERIES EXT ET INT BOIS																	E
4 - ISOLATION PLATRIERIE PEINTURE FAIENCE																	P
5 - SOLS SOUPLES																	T
6 - ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE																	I
7 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION																	O
8 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS																	N

le LE 15 NOVEMBRE 2024